



OGGETTO: VARIANTE *EX ART.* 120 CO. 9 D. LGS. 36/2023 IN RIFERIMENTO ALL'ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER I SERVIZI TECNICI COMPLEMENTARI DI PALCOSCENICO PER ATER FONDAZIONE, STAGIONE TEATRALE 2023/2024 – LOTTO 1

ATTO N.: 256/2024

DATA: 04/07/2024

CIG MASTER: A023AF4B29

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- con atto n. 298/2023, ATER Fondazione in data 26.10.2023 ha provveduto ad approvare l'avvio delle richieste all'Albo Fornitori per l'affidamento diretto, mediante accordo quadro con uno o più operatori economici, dei servizi tecnici complementari di palcoscenico per ATER Fondazione, suddividendo la procedura per territorio e in n. 2 lotti:
 - o LOTTO 1 EMILIA: CIG A023AF4B29;
 - o LOTTO 2 ROMAGNA: CIG A023AFF43F;
- l'importo stimato per l'affidamento in oggetto risultava essere pari ad euro 72.000,00 oltre IVA (Euro SETTANTADUEMILA//00), così suddivisi:
 - o LOTTO 1 EMILIA: euro 50.000,00 (euro CINQUANTAMILA//00);
 - o LOTTO 2 ROMAGNA: euro 22.000,00 (euro VENTIDUEMILA//00);

CONSIDERATO QUINDI CHE l'Operatore iscritto all'Albo Fornitori di ATER TEMPI TECNICI SOC. COOP., P. IVA 02173520368, in data 08/11/2023 alle ore 09:52 primo invio, data 13/11/2023 alle ore 10:19 secondo invio che annulla e sostituisce il precedente, ha provveduto a inviare manifestazione di interesse per il lotto n. 1 - Emilia ed entro i termini di gara previsti;

VALUTATO CHE ATER Fondazione ha provveduto ad aggiudicare, ai sensi degli artt. 50, co. 1, lett. b) e 59, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. il servizio tecnici complementari di palcoscenico per la Stagione teatrale 2023/2024 – LOTTO 1 all'Operatore economico TEMPI TECNICI S.C., con sede legale in Via De' Bonomini 51, 41121 Modena, C.F. e P. IVA 02173520368, per un importo complessivo massimo presunto pari a euro 50.000,00 (euro CINQUANTAMILA//00), oltre IVA e oneri di sicurezza al 3%;



FONDAZIONE

CONSIDERATE le difficoltà riscontrate nelle selezioni e successivo impiego del personale tecnico presso il Teatro del Popolo di Concordia sulla Secchia, recentemente acquisito in gestione ai sensi della convenzione con il Comune di Concordia sulla Secchia, prot. ATER 598/2023, stipulata in data 12/05/2023, le quali ha richiesto un aumento considerevole dei servizi tecnici complementari di palcoscenico resi dall'Appaltatore individuato;

PRESO ATTO CHE si rendono necessari servizi supplementari al fine di poter concludere l'affidamento alla data indicata in sede contrattuale e pertanto un aumento dell'importo affidato, in considerazione di ulteriori prestazioni necessitate da ATER Fondazione nell'espletamento della propria attività, e in particolare per portare a conclusione gli spettacoli già programmati sino a novembre 2024;

CONSIDERATO CHE il Fornitore designato conosce nel dettaglio gli impianti e le loro esigenze – essendosi occupato dei Teatri di cui al capitolato tecnico nel corso dell'anno – e ne assicura la continuità, operando con professionalità e puntualità, applicando tariffe in linea con le indagini di mercato svolte;

CONSIDERATO CHE interrompere il servizio svolto dal Fornitore implicherebbe l'impossibilità di concludere la programmazione estiva, con evidente pregiudizio per l'immagine e l'operatività della Fondazione stessa;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 120 co. 9 del D. Lgs. 36/2023 *“Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

DATO ATTO CHE:

- Nel disciplinare della procedura è stabilito all'art. 9 che *“Qualora l'importo contrattuale non dovesse essere sufficiente a soddisfare ulteriori esigenze emerse nel corso di esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà ad un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 120 co. 9 del D. Lgs. 36/2023, ordinando all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;



- nel contratto stipulato con l'Appaltatore in data 16/11/2023 l'art. 5 prevede che *“Qualora il suddetto importo massimo non fosse sufficiente a soddisfare ulteriori esigenze emerse nel corso di esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà ad un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 120 co. 9 D. Lgs. n. 36/2023, ordinando all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

CONSIDERATO CHE la modifica prevista per il completamento della fornitura è individuata nella somma di euro 10.000,00 (euro DIECIMILA//00) la quale rappresenta il quinto del valore iniziale del contratto e che tale variazione non implica il superamento delle soglie fissate dall'art. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO CHE le prestazioni necessitate dalla Fondazione non alterano la natura complessiva del contratto originario, afferendo le stesse al servizio in parola sinora svolto dall'Operatore Economico;

CONSIDERATO INOLTRE CHE la ditta aggiudicataria è in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate a soddisfare le attuali esigenze della Fondazione;

VALUTATO CHE dalla prossima Stagione, la Stazione Appaltante provvederà ad avviare una nuova procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Codice degli Appalti D. Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste;

AUTORIZZA

- la variante di cui in premessa;
- di provvedere su piattaforma PCP a staccare il CIG figlio per l'espletamento degli ordinativi di fornitura per il restante periodo temporale contrattuale, e si rende noto che si preveda una somma pari a euro 10.000,00 (euro DIECIMILA//00).

Modena, lì 04/07/2024

Il Responsabile Unico del Progetto

Roberto De Lellis
